

Projektmanagement

- Fortbildung für SchülerInnen -

Projektphasen

- Ideensammlung
- Planung
- Vorbereitung
- Durchführung
- Nachbereitung

Ideenphase

- Ideen, Themen und Vorschläge sammeln
- Rahmen der gemeinsamen Arbeit festlegen
- Brainstorming
 - Alles ist erlaubt, auch Spinnereien
 - Nicht diskutieren
- Nach der Sammlung abstimmen und diskutieren, was umgesetzt werden soll.

Planungsphase

- S:** spezifisch: Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise wie möglich).
- M:** messbar: Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien).
- A:** akzeptiert: Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein (auch: angemessen, attraktiv oder anspruchsvoll)
- R:** realisierbar: Ziele müssen erreichbar sein.
- T:** terminierbar: zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe.

Vorbereitungsphase

- Immer am Ball bleiben
- Hauptverantwortlicher hat wichtigste Rolle
- Überblick behalten
- Arbeitsgruppen nach Vorankommen befragen

Durchführungsphase

- Nun kommt der große Tag!
- Alle ziehen an einem Strang!
- Verantwortlichkeiten sind wichtig!
- Arbeits- und Aufgabenplan
- Kann auch sehr stressig werden!
- Feedback durch Zielgruppe ermöglichen

Nachbereitungsphase

- Evaluation
- Erklärungen, Diskussionsergebnisse, Forderungen, Ideen und Bilder ausführlich dokumentieren
- Öffentlichkeitsarbeit